令和３年度　発注見通し（建設工事）

河内町企画財政課
令和3年7月15日

※　本資料は、現時点での工事予定であり、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等については、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※　関係機関等との調整が整わない事業については、整い次第予定の公表をします。

番号	件名	施行箇所	工事種別	工事概要	発注時期	工期	入札方法	担当課	備考
1	農村公園等遊具新設工事	生板・源清田・和銅谷・下加納地内	遊具設置工事	複合遊具等設置	第２四半期	約150日間	指名競争入札	経済課	
2	新設認定こども園造成工事	長竿地内	造成工事	敷地造成 A=11,010㎡	第２四半期	約270日間	指名競争入札	子育て支援課	
3	新設認定こども園上下水道設計	長竿地内	設計	上下水道設計、測量作業	第２四半期	未定	指名競争入札	子育て支援課	
4	新設認定こども園上下水道工事	長竿地内	管路工事、ポンプ工事、仮設工事	上水道　L＝180m 下水道　L＝180m　マンホールポンプ１基新設	第２四半期	未定	指名競争入札	子育て支援課	
5	水道事業認可変更申請委託業務		委託業務	給水区域変更	第２四半期	約120日間	指名競争入札	上下水道課	
10	町道102号線舗装補修工事	羽子騎地内	舗装工事	舗装　L＝520m　W＝4.5m	第２四半期	約120日	指名競争入札	都市整備課	
11	町道1210号線,1216号線舗装補修工事	生板小巻地内	舗装工事	舗装　L＝430m　W＝4.0m	第２四半期	約120日	指名競争入札	都市整備課	
12	町道3071号線道路改良工事	長竿地内	道路改良工事	舗装　L＝130m　W＝4.0m	第２四半期	約160日	指名競争入札	都市整備課	
13	町道2098,2108号線排水整備工事	源清田遠下地内	排水整備工事	舗装　L＝100m　W＝4.0m	第２四半期	約120日	指名競争入札	都市整備課	
14	町道2144,2145号線排水整備工事	源清田保村地内	排水整備工事	舗装　L＝135m　W＝3.0m	第２四半期	約120日	指名競争入札	都市整備課	
15									