

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名 (話合いの単位)	集落名	2019年度				2020年度					
					4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
茨城県	河内町	生板	A地区	宿,西,関場,中道,幸谷,堤向,万年,北河原,浄玄,内野,早井,砂場						①~④				
			B地区	丸田,四ツ家,三ツ家,掘割,小巻,小林町歩,角崎町歩,大徳鍋子新田,生板鍋子新田,竜ヶ崎町歩,藤蔵										
		源清田	C地区	羽子騎,古河林,手栗							①~④			
			D地区	堤,古道,新橋,広田,中曾根,保村,遠下,高,布鎌,平三郎,宮瀧,猿島										
		長竿	E地区	上組,中上組,下組,愛宕町,中郷,荒地,大境,下町歩,十里,庄布川							①~④			
		金江津	F地区	上金江津,中金江津,下金江津							既に実質化している			
			G地区	田川,流作,排水機,片巻										
			H地区	下加納,和銅谷							①~④			
			I地区	平川,十三間戸										

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。